

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
ของกระทรวงมหาดไทย ด้วย Application Cisco Webex Online Meetings



ผู้มาประชุม

๑. นายณัฐพล วิถี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายชาญชัย คงทัน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๓. นายกิตติคุณ บุตรคุณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๔. นายศศิน พัฒนภิรมย์	รองผู้ว่าราชการหนองบัวลำภู (แทน) ผู้ว่าราชการหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๕. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๖. นางพัชรียา พลับแก้ว	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	รองประธานกรรมการ
๗. นายวชิรวิทย์ จันทร์ฉายงาม	(แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	รองประธานกรรมการ
๘. นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น	ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	รองประธานกรรมการ
๙. นายสมยศ ชาญจิงถาวร	ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่ปรึกษา
๑๐. นายคมกฤษณ์ ฝ่ายชานา	(แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๑. นายเกษศิริ สุวพงษ์	พาณิชยจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๒. นางสาววารุณีย์ ไชยศรี	(แทน) พาณิชยจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๓. นางสาวผกาพันธ์ สมปัญญา	(แทน) พาณิชยจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๔. นางนิง เนืองสนธิ	(แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. นายกิติพัชญ์ ทองแกม	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๖. นายปฏิญญา ชมภูจักร	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย	กรรมการ

๑๗. นายสมปราชญ์ ราชโยธา	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๘. นางจินตนา เจริญใจ	อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๙. นางสาวจิระวรรณ แสงจันทร์	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๐. นางศิริพร กัญยาทอง	(แทน) คลังเขต ๔	กรรมการ
๒๑. นางสาวจุรีรัตน์ คำเกิด	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี	กรรมการ
๒๒. นางสาวพุทธิดา হাসวนศรี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย	กรรมการ
๒๓. นางสาวศุภสิริ ธนะภูมิ	หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๔. นายศักดิ์ดา เกตุแก้ว	(แทน) นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๕. นายจรรุญ จิตร์ภักษ์	(แทน) นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๖. นางสาวพรรณณอร พัชรมุโข	(แทน) นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๒๗. นายชยานันท์ เกตุเมฆ	(แทน) นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๘. นางกัญญา อนันต์ทัศน์	(แทน) นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๙. นางสาวเบญจมาศ จันทร์เอี่ยม	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กรรมการ
๓๐. นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กรรมการ
๓๑. นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน	(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๓๒. นายวชิรวิชัย จันทร์ฉายงาม	(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดเลย	กรรมการ
๓๓. นายวิสูตร คำอินทร์	ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๓๔. นายมนัสชัย สักดกลาง	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๓๕. นายบัญชา อาศรัยราช	ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๓๖. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบุลย์	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเลย	กรรมการ
๓๗. นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย	กรรมการ
๓๘. นายณัฐภูมิ ดอกพุด	(แทน) นายด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย	กรรมการ
๓๙. นางพิสมัย ทองมัน	(แทน) นายด่านศุลกากรเชียงคาย จังหวัดเลย	กรรมการ
๔๐. นายบรรเจิด ตันตะละ	(แทน) นายด่านศุลกากรบึงกาฬ	กรรมการ
๔๑. นายกฤต อรรคศรีวร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๔๒. นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๔๓. นายชยพล สอนหาจักร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

๔๔. นายเชาว์วรรณ กราบไกรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย

กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย	ที่ปรึกษา	ติดภารกิจ
๒. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	กรรมการ	ติดราชการ
๓. ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติดภารกิจ
๔. ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ
๕. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติดภารกิจ
๖. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๗. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๘. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ
๙. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๐. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๑. เลขธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ	ติดภารกิจ
๑๒. เลขธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอมร พรหมดีราช	ผู้จัดการโครงการ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
๒. ดร.ภิมกร โคนมมงคล	ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
๓. นางสาวสุวรรณี แสงทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
๔. นายอุเทน หาแก้ว	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๕. นายอภิรักษ์ นุริตมนต์	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๒ (หนองหาน)
๖. นายวิฑูรย์ ชันโททอง	(แทน) ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗
๗. นายศิวชาติ อุทาพิภย์	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑
๘. นายรชานนท์ โลหิตดี	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
๙. ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๑๐. นางณัฐรีนิษฐ์ อารมณ	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
๑๑. นายชวลิต ขาสวงน	นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงหนองคาย
๑๒. นางสาวศิวพร คำใบ	นายช่างชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานหนองคาย
๑๓. นางสาวณัฐฐา ไชยภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๑๔. นางสาวสุรัสซนา หล้าทุม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเลย
๑๕. นายณรงค์เดช ดวงชัย	(แทน) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย
๑๖. นายฐิติ รามศิริ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑

๑๗. นายกิตต์ชัย สีคง (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ ๒ (ด่านซ้าย)
๑๘. นายทวีศักดิ์ พรหมภักดี (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย
๑๙. นายอัครเดช อภิญาภรณ์ วิศวกรโยธา แขวงทางหลวงชนบทเลย
๒๐. นางสาวสมิตตรา บุญโสตากร (แทน) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑. นางสาวสาริกา จันทร์ขมภู (แทน) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒. นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๓. นายชุนนุ มพันธ์แก้ว (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
๒๔. นายชลิต ไหวไว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๕. นางสาวยุพาภรณ์ สัมลิม พาณิชยจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๖. นางสาวผกาพันธ์ สมปัญญา นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ สำนักงานพาณิชยจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๗. นางสาวรุ่งระวี ดอนพันช้าง (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๘. นายนำพล วงษ์คำ (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
๒๙. นายประจักษ์ โชคบัญชา (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
๓๐. นายอภิสิทธิ์ มวลคำลา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๑. นางสาวสุณัฐา ช่างวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๒. นางสาวจินตนา ครองหนองขาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๓. นายเชิดสกุล สะอาด (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
๓๔. นายพิสิษฐ์ ชินะวิวัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
๓๕. นายพีรวัฒน์ เกาแสน (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ
๓๖. นายอารยะ มังกรานนท์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๗. นายปริญญา ปริญญาไวกุณฐ์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๘. นายนิรุต หัตถะผะสุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓๙. นางสาวกชพร วงศ์อาษา กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๔๐. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๔๑. นางสาวปริดา พันแสง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๔๒. นายณัฐพงศ์ สีขาว เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ตีตราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงมอบหมายให้ นายณัฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการดำเนินการประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้กลุ่มจังหวัดฯ จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) อย่างสม่ำเสมอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยให้จัดการประชุมอย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำกับให้กลุ่มจังหวัดจัดประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด และรายงานผลการประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุมไปแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ ๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุรียรชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น ๓ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

นายกฤต อรรถศรีวร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ หน้า โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ตามหนังสือ กลุ่มจังหวัดฯ ที่ มท ๐๒๓๑.๑๐/ว ๕๑๘๒ และ ว ๕๑๘๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อให้คณะกรรมการทราบและตรวจสอบแล้ว โดยไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ก.บ.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

นายภฤต อรรถศรีวร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว

๓.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน ๒ ครั้ง

- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย

จำนวน ๗๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ กิจกรรม
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๙ กิจกรรม
- ยกเลิกแผนงาน จำนวน ๒ กิจกรรม
- ไม่มีหน่วยงานดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม

ซึ่งมีรายละเอียด ประกอบด้วย

(๑) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๙ กิจกรรม ดำเนินการ
แล้วเสร็จทุกกิจกรรม

(๒) จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒๗ กิจกรรม ประกอบด้วย

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ กิจกรรม
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ กิจกรรม
- ยกเลิกแผนงาน จำนวน ๒ กิจกรรม

(๓) จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑๑ กิจกรรม ประกอบด้วย

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ กิจกรรม
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ กิจกรรม

(๔) จังหวัดเลย จำนวน ๑๔ กิจกรรม

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๔ กิจกรรม

(๕) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑๑ กิจกรรม ประกอบด้วย

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ กิจกรรม
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ กิจกรรม
- ไม่มีหน่วยงานดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดรายงานผล
การดำเนินงาน กรณี มีผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้า

นายภฤต อรรถศรีวร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติ
กรม. สัญจร ณ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดหนองคาย ที่เกี่ยวข้อง
กับจังหวัดอุดรธานี นำเสนอโดย ดังนี้

๑. มติ กรม. ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
จำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ
- ยกเลิกแผนงาน จำนวน ๑ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองทาน (ทะเลบัวแดง) หน่วยดำเนินงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิภาปี อยู่ระหว่างรอรับการสนับสนุนงบประมาณ

๒) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการท่าเรือบก (Inland Container.Depot) จังหวัดอุดรธานี หน่วยดำเนินงาน บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี รายงานผลความคืบหน้าการพัฒนา Logistics Park ประเด็นการก่อสร้างทางรถไฟเข้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จากการประชุมกรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้รายงานผลความคืบหน้าโครงการเพื่อให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ศูนย์ Logistics Park เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สัญญาสิ้นสุด ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๗๐ วัน ปัจจุบันก่อสร้างทางรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนระบบการเดินรถไฟจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปลายปี ๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถเปิดได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒. มติ ครม. ณ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๑๖ โครงการ ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย

(๑) ขอให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าหรือเท่ากับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หน่วยดำเนินงาน สำนักงาน BOI/สศช./กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตามความเหมาะสมของ BOI

(๒) ขอให้มีการสำรวจและศึกษาเพื่อก่อสร้างถนน Local Road เชื่อมต่อจากถนนเลียบทางรถไฟหนองตะไก้จนถึงใจกลางเมืองอุดรธานี (UD Town) ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร ซึ่งได้ก่อสร้างระยะแรกเสร็จไปแล้ว ๑ กิโลเมตร เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรและรองรับการเติบโตของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีในอนาคต หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี อยู่ระหว่างดำเนินการ จำเป็นต้องชะลอการก่อสร้างไปก่อนเพราะหากสร้างถนน local road จะส่งผลกระทบต่อ การก่อสร้าง ของการรถไฟโดยแนวถนนจะซ้อนทับกับแนวถนนทางขึ้นลง

ของสะพานกลับรถ (U-Turn Overpass) ทางลอด (Underpass) ทางข้าม (Overpass) รวมถึงงานระบบอาณัติสัญญาณและระบบระบายน้ำที่อยู่แนวเขตโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย

๒) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (สามพร้าว) ระยะที่ ๒ โดยก่อสร้างโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ ๕,๐๐๐ ที่นั่ง พร้อมระบบปรับอากาศ อัดจันทร์ และป้ายบอกคะแนน ต่อเนื่องจากระยะที่ ๑ หน่วยดำเนินงาน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี/สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี อยู่ระหว่างรอรับการสนับสนุนงบประมาณ

สำหรับโครงการที่มีความคืบหน้าการดำเนินการที่จะมารายงาน ให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ห้วยหมากแข้งจังหวัดอุดรธานี นำเสนอโดย สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา อุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวลำภู ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำเสนอโดย การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๗ อุดรธานี

๓) โครงการศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี นำเสนอโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/โรงพยาบาลอุดรธานี

๔) การขยายไหล่ทางเป็น ๗/๑๒ จำนวน ๒ เส้นทาง

๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ ตอนหนองแวง - ข้าวสาร ช่วงดำเนินการ ๓๑+๕๐๐ - ๔๒+๓๙๗ ระยะทาง ๑๐.๘๙๗ กม.

๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๘ ตอนบ้านฝื่อ - ข้าวสาร ช่วงดำเนินการ ๐+๒๐๐ - ๑๒+๐๘๖ ระยะทาง ๑๑.๘๘๖ กม.

นำเสนอโดย แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๑

๕) โครงการขยายช่องจราจรและขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ (แยกทางหลวง ทล.๒ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี - อำเภอวังสามหมอ) ระยะทาง ๕๕.๘๒๘ กิโลเมตร นำเสนอโดย แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๒

๖) โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Udonthani City) โดยการพัฒนาและออกแบบระบบการพัฒนาเมืองร่วมกับพื้นที่ ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยเมืองระบบจัดการจราจรอัจฉริยะ ระบบการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง (Big Data) ระบบงาน City Platform ระบบจัดการข้อมูล ระบบการให้บริการประชาชน ระบบการติดต่อสื่อสารกับประชาชนและระบบ Interactive Technology และ City Smart Map ประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และพัฒนาแผนที่แบบบูรณาการ นำเสนอโดยสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการ นำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป

นายรชานนท์ โลหิตดี
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุดรธานี

๑) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ห้วยหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุดรธานี แบ่งการดำเนินงาน เป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ผลการดำเนินงานระยะที่ ๑ งบประมาณ ๑๔๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗

- แผนงาน ๙๐.๓๐%
- ผลงาน ๖๐.๘๗ %
- ล้ำข้ากว่าแผน ๒๙.๔๓%

ผลการดำเนินงานระยะที่ ๒ งบประมาณ ๗๙,๐๘๒,๐๐๐ บาท
สัญญาสิ้นสุด ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

- แผนงาน ๖๔.๓๐%
- ผลงาน ๓๙.๐๑ %
- ล้ำข้ากว่าแผน ๒๕.๒๙%

นายวิฑูรย์ ชันโททอง
(แทน) ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาอุดรธานี –
หนองคาย – หนองบัวลำภู

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน คือ เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำดิบ และเพิ่มกำลังผลิตเพื่อรองรับจำนวนประชากร ที่เพิ่มขึ้นในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า ในเขตชุมชนโดยมีวงเงินก่อสร้าง จำนวน ๒,๒๘๕ ล้านบาท ปัจจุบันผลการดำเนินงาน

- แผนงาน ๑๐๐%
- ผลงาน ๙๙ %
- ข้ากว่าแผน ๑.๐๐%

สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำบริเวณวัดราชฎารามจันทรังค์ จังหวัดหนองคาย อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๗,๗๘๐,๖๐๐ บาท ซึ่งจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓ กันยายน ๒๕๖๗

นายอุเทน หาแก้ว
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี

๓) โครงการศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีประชุมร่วมกับโรงพยาบาล
อุดรธานี ได้ข้อสรุปจากการประชุมหารือ ดังนี้

๑. จะขอปรับโครงการจากเดิม มี ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย
ศูนย์ความเป็นเลิศอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารเอนกประสงค์ศูนย์แสดงสินค้า
และแปรรูปสมุนไพรอาคารผู้สูงอายุแพทย์แผนไทยและวาริบำบัด
เป็นไม่มี ศูนย์ความเป็นเลิศอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพราะการเปลี่ยนสถานที่
จากพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองแด ตำบลหมู่มัน อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งติดถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย มาเป็นที่สาธารณะประโยชน์
โคกขุมปูน ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจาก
โรงพยาบาลอุดรธานี ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร การสร้างศูนย์การแพทย์
เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุที่ตำบลสามพร้าว จึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เพื่อดูแลและรับส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทางถนน ไม่คุ้มค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

๒. การดำเนินการสร้างศูนย์สมุนไพรและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลอุดรธานีจะสามารถดำเนินการได้เมื่อมีงบประมาณ
และบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. เพื่อขับเคลื่อนโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีทางโรงพยาบาลอุดรธานี
จะดำเนินการขอใช้พื้นที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีต่อไป

นายศิวิชาติ อุทาทิพย์
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 1

๔) การขยายไหล่ทางเป็น ๗/๑๒ จำนวน ๒ เส้นทาง
ของแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑

๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ ตอนหนองแวง - ข้าวสาร
ช่วงดำเนินการ ๓๑+๕๐๐ - ๔๒+๓๙๗ ระยะทาง ๑๐.๘๙๗ กม.

ผลการดำเนินงาน

- ช่วง กม. ๓๑+๕๐๐ - กม. ๓๓+๔๐๐ ระยะทาง
๑.๙ กม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี ๒๕๖๖ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

- ช่วง กม.๓๓+๔๐๐ - ๓๖+๗๕๐ ระยะทาง ๓.๓๕๐ กม.
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

- สำหรับระยะทาง ๕.๑๒ กม. อยู่ระหว่างเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ

นายอภิรักษ์ นุริตมนต์
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๘ ตอนบ้านฝื่อ - ข้าวสาร
ช่วงดำเนินการ ๐+๒๐๐ - ๑๒+๐๘๖ ระยะทาง ๑๑.๘๘๖ กม.
อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

๕) โครงการขยายช่องจราจรและขยายไหล่ทางทางหลวง
หมายเลข ๒๐๒๓ (แยกทางหลวง ทล.๒ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี -
อำเภอวังสามหมอ) ระยะทาง ๕๕.๘๒๘ กิโลเมตร ของแขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ ๒ (หนองหาน)

ผลการดำเนินงาน

- กม. ๙+๐๐๐ - กม. ๓๐+๐๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

- กม. ๓๐+๐๐๐ - กม. ๖๐+๐๐๐ ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ โดยจะดำเนินการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ ต่อไป

นางณัฐริณี อารมณ
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

๖) โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Udonthani City) โดยการ
พัฒนาและออกแบบระบบการพัฒนาเมืองร่วมกับพื้นที่
ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยเมืองระบบจัดการจราจรอัจฉริยะ
ระบบการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง
(Big Data) ระบบงาน City Platform ระบบจัดการข้อมูล ระบบการให้บริการ
ประชาชน ระบบการติดต่อสื่อสารกับประชาชนและระบบ Interactive
Technology และ City Smart Map ประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านตำแหน่งที่ตั้ง
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และพัฒนาแผนที่แบบบูรณาการ

ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันได้ติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่
เทศบาลนครอุดรธานี รวม ๑,๔๖๘ ตัว แยกเป็น

๑. กล้องระบบ online ถนนสายหลัก/ที่สาธารณะ/
อาคารสำนักงาน จำนวน ๔๙๖ ตัว

๒. กล้อง offline ติดตั้งในชุมชนและสวนสาธารณะ
จำนวน ๙๗๒ ตัว

๓. ศูนย์บริหารจัดการกล้องวงจรปิด (CCTV) เทศบาล
นครอุดรธานี จำนวน ๖ ระบบ

นายชยพล สอนหาจักร
(แทน) หัวหน้าจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย มีการดำเนินการตามมติ ครม.สัญจร ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกอบด้วย ๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ
จำนวน ๑ โครงการ ๔ กิจกรรม และที่เหลือ จำนวน ๔ โครงการ
อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ จากกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๑ โครงการ
และอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
หน่วยดำเนินงาน คือ แขวงทางหลวงหนองคาย และโครงการชลประทาน
หนองคาย

ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้วและมีการดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นบางส่วน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จทั้งโครงการ

กรม.สัญญาฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดหนองคาย

ประกอบด้วย ๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ และที่เหลือจำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยมีหน่วยดำเนินการ คือ ขนส่งจังหวัดหนองคาย แขวงทางหลวงหนองคาย ดำเนินการไปแล้วเป็นบางส่วน และขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเป็นบางส่วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

มติ กรม.สัญญาฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดหนองคาย

จังหวัดเลย ขอเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มีความก้าวหน้าประกอบด้วย

๑. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ตอนผานกเค้า - วังสะพุง เป็นมาตรฐานทางพิเศษ ๔ ช่องจราจร การดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ ๑ ตอน หนองหิน - วังสะพุง ระหว่าง กม.๒๙๕+๗๓๙ - กม.๓๑๘+๕๕๗ ระยะทาง ๑๙.๖๖๘ กม. งบประมาณ ๙๑๐.๐๑๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขั้นพื้นที่ทาง ดำเนินงานได้ ๙๔% (สัญญาสิ้นสุด ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗)

- ช่วงที่ ๒ ตอน ภูกระดึง - หนองหิน ระหว่าง กม.๒๖๙+๐๐๐ - กม.๒๙๕+๒๐๐ ระยะทาง ๒๐.๕๕๕ กม. งบประมาณ ๘๙๘.๘๑๙ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน Clearing และโครงสร้างงานดิน (EARTHWORK) ดำเนินงานได้ ๕๒% (สัญญาสิ้นสุด ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)

๒. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑ ตอนห้วยเชียงดา-ปากชม-เชียงคาน ระยะทาง ๔๙.๐๙ กม. ยกระดับมาตรฐานเป็น (๗/๑๒) ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอน ห้วยเชียงดา - ปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม.๑๑๒+๐๐๐-กม.๑๘๔+๓๖๐ ระยะทางรวม ทั้งสิ้น ๗๒.๓๖๐ กม. เป็น ๒ ช่องจราจร ผิวทางโดยส่วนใหญ่ กว้าง ๘.๐๐ - ๙.๐๐ ม. และชำรุดมากเป็นช่วง ๆ โดยมีช่วงของเส้นทางพัฒนาปรับปรุงแล้ว ระยะทางรวม ๒๐.๓๙๖ กม. คงเหลือที่ต้องพัฒนาปรับปรุงระยะทางรวม ๕๑.๙๖๔ กม. วงเงินที่ใช้รวม ๙๐๘.๕๐ ลบ.

- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการโครงการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้

นายกิตติคุณ บุญคุณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

๑. พัฒนาปรับปรุงขยายทาง ระหว่าง กม. ๑๓๖+๗๔๓ - กม. ๑๔๓+๗๔๐ วงเงิน ๗๖.๓๐๐ ลบ. ระยะทาง ๖.๙๙๗ กม. ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% (พ.ค.๖๖)

๒. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ระหว่าง กม. ๑๑๒+๐๐๐ - กม. ๑๑๓+๒๐๐ วงเงิน ๑๕.๘๑๐ ลบ. ระยะทาง ๑.๒๐๐ กม. ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% (ธ.ค. ๖๖)

- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอแผน)

๑. งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ระหว่าง กม. ๑๓๑+๕๐๐ - กม.๑๓๓+๐๗๕ วงเงิน ๒๒.๙ ลบ. ระยะทาง ๑.๕๗๕ ม.

๒. งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ระหว่าง กม. ๑๒๐+๕๑๐ - กม.๑๒๔+๗๐๐ วงเงิน ๘๕ ลบ. ระยะทาง ๔.๑๙๐ กม.

๓. งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ระหว่าง กม. ๑๒๙+๑๒๐ - กม.๑๓๐+๕๓๕ วงเงิน ๔๒ ลบ. ๑.๔๑๕ กม.

๔.งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ระหว่าง กม. ๑๗๐+๖๗๕ - กม.๑๗๑+๖๐๐ วงเงิน ๑๕ ลบ. ระยะทาง ๐.๙๒๕ ม.

ทั้งนี้ ในช่วงที่เหลือระยะทาง ๒๖.๗๖๒ กม. จะเสนอขอรับงบประมาณในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ มีโครงการ ครม.สัญจร ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดหนองคาย รวมทั้งหมด ๑๑ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ กิจกรรม และไม่มีเจ้าภาพ ในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม การประกาศ ให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เป็นคลัสเตอร์ ยางพารา (Rubber Economic Cluster) เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา เรื่องยางพาราอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง และเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา ทั้งนี้ กิจกรรมที่มีความก้าวหน้า จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

๑) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ ด้านศุภกากรบึงกาฬ - แยก ทล. ๒๑๒ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

๒) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพง อำเภอเมืองบึงกาฬ

๓) โครงการ Landmark ประติมากรรมพญานาคราชคู่ มิตรภาพ แห่งลุ่มแม่น้ำโขง ณ วัดอาฮงศิลาวาส ตำบลโคกสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โดยขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ได้รายงาน ผลความก้าวหน้าให้ที่ประชุม ทราบ

นายเชิดสกุล สะอาด
(แทน) ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

๑) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ ด้านศุลกากรบึงกาฬ - แยก ทล. ๒๑๒ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานดำเนินงาน คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

ผลการดำเนินงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ปัจจุบัน ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ กิจการร่วมค้า ระหว่าง บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท อาร์มี เอ็นจิเนียริง แอนด์ เอ็นไวโรนเมนท์ จำกัด และบริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด คาดว่าจะลงนามภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน

นายพีรวัฒน์ เกาแสน
(แทน) ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานบึงกาฬ

๒) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานดำเนินการ คือ โครงการชลประทานบึงกาฬ จำนวน ๒ กิจกรรม

๑. ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพง
๒. ปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยกำแพง (เดิม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมชลประทานอนุมัติโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๘๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ลงนามในสัญญาวงเงินงบประมาณ ๗๗๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๗.๔๙ (เริ่มต้นสัญญา ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา (เดิม) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ (เปลี่ยนเป็น) วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดภายในอายุสัญญา

นายพิสิษฐ์ ชินะวิวัฒน์
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ

๓) โครงการ Landmark ประติมากรรมพญานาคราชคู่ มิตรภาพ แห่งลุ่มแม่น้ำโขง ณ วัดอวยงศิลาวาส ตำบลโคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑๓๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโครงการย้ายมาก่อสร้างที่ Landmark แห่งใหม่ ริมน้ำโขง หน้าเทศบาลเมืองบึงกาฬ การดำเนินการแผนพัฒนาตามผังเมืองรวมบึงกาฬ Landmark ของเทศบาลเมืองบึงกาฬ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ แบ่งการดำเนินการเป็น ๙๓ งวด งบประมาณ ๑๓๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการผลงานก่อสร้าง ๙๕.๘๓% เบิกจ่าย ๗๙.๗๐ %

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

เพิ่มเติมความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ ๙๐ เหลือที่ยังไม่แล้วเสร็จ คือ ฝั่ง สปป.ลาว มายังฝั่งไทย คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และจะมีการเปิดใช้ภายในปีเดียวกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ความคืบหน้างานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. ๒๕๖๙

นายกฤต อรรถศรีวีร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

การจ้างออกแบบ Master Plan และ Theme

จังหวัดอุดรธานี ได้มีการลงนามในสัญญาจ้าง กับ กิจการร่วมค้า หนึ่งร้อยสิบ พีแอล เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๖ เมษายน ๒๕๖๗) แบ่งออกเป็น ๕ งวดงาน ซึ่งผู้รับจ้างฯ ได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๕ แล้ว โดยส่งมอบเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการ ได้ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ กิจการร่วมค้า หนึ่งร้อยสิบพีแอล ได้ส่งมอบงาน จ้างออกแบบ Master Plan และ Theme ฉบับสมบูรณ์ให้จังหวัด อุดรธานี จำนวน ๗ ชุด และจังหวัดอุดรธานีจะดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ส่งมอบงานจ้างออกแบบ Master Plan และ Theme ฉบับสมบูรณ์ให้แก่กรมวิชาการเกษตร จำนวน ๒ ชุด

๒. ส่งมอบงานจ้างออกแบบ Master Plan และ Theme ฉบับสมบูรณ์ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จำนวน ๑ ชุด

๓. ส่งมอบงานจ้างออกแบบ Master Plan และ Theme ฉบับสมบูรณ์ให้แก่ศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรมพืชสวนโลก อุดรธานี ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

๔. เก็บไว้ที่งานพัสดุ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ ชุด

๕. คงเหลือจำนวน ๒ ชุด สำรองไว้ สำหรับหน่วยงาน

ภายนอกที่มีการขอเอกสารไปตรวจสอบ

ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ มี ๒ เรื่องหลัก ดังนี้

๑. งานก่อสร้างปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการจัดงานมหกรรม พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ พื้นที่ ๑,๐๓๐ ไร่

๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์การเตรียม ความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานก่อสร้างปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแค ตำบลกุดสระ อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ พื้นที่ ๑,๐๓๐ ไร่

- วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๙ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงงานก่อสร้างปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแค ตำบลกุดสระ อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี และเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

- วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแค ตำบลกุดสระ อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี, ประมงจังหวัดอุดรธานี, ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีร่วมคณะติดตาม

ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- สสำรวจวางผังหมุดทางราบ ทางตั้ง ผังแนวเขตก่อสร้างพร้อมหมุดยึดโยง (RP) แล้วเสร็จ

- สสำรวจและตรวจสอบขอบเขต ระดับการขุดดินและการถมดินแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลโครงการตามข้อกำหนดจำนวน ๒ จุด แล้วเสร็จ

- จัดทำสำนักงานสนามชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน

- งานขุดตัดดินในพื้นที่พร้อมขนไปบริเวณพื้นที่ถมดินได้ปริมาณงานโดยประมาณ ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม. (ประมาณ ร้อยละ ๑๐ ของงานขุดตัดดินในพื้นที่พร้อมขนไปบริเวณพื้นที่ถมดินในโครงการ)

- วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำภาคประชาชน สื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแค ตำบลกุดสระ อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

ซึ่งการปรับพื้นที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ผู้รับจ้างได้ฉีดพ่นน้ำ เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายไปรบกวนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง สัปดาห์หน้าก็จะเป็นการขนดินจากภายนอกมาปรับพื้นที่ ในส่วนนี้ผู้รับจ้างได้มีแนวทางป้องกันโดยการจัดให้มีสิ่งปกคลุมดินไม่ให้ฟุ้งกระจายในช่วงที่ขนดิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบของประชาชนและจะมีการดูแลทำความสะอาดถนนที่ใช้ในการขนดินผ่านเข้า-ออก ในกรณีที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการเข้ามาติดตามความคืบหน้าการทำงานสามารถเข้ามาติดตามหรือขอข้อมูลได้ และนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างทำป้ายแสดงความคืบหน้า ให้ประชาชนเห็นชัดเจน เพื่อเป็นการยืนยันว่า งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนมั่นใจ และช่วยกันประชาสัมพันธ์ และนายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ผู้รับจ้างขนสรรพกำลัง ทั้งเครื่องจักรหนัก เบา คนงานเข้าพื้นที่ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด เพียง ๑๐ วันงานปรับพื้นที่ที่มีความกว้างไปแล้วกว่า ๗ เพอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างยืนยัน งานปรับพื้นที่ที่สามารถส่งงานก่อนกำหนดแน่นอน

- วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำภาคประชาชน สื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

- วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายณัฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมี นายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลรุ่งเรืองกุลการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ พื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ความก้าวหน้างานก่อสร้างปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะ
หนองแค ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙
พื้นที่ ๑,๐๓๐ ไร่

ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
แผนงาน ๙.๒๕ % ผลงาน ๖.๗๐%

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน

รับทราบ

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน
จาก กรอ.ส่วนกลาง

๑. โครงการ E-commerce City การพัฒนาการค้าออนไลน์
ด้วย Influencer และ Digital Content งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท

๒. โครงการ Sabaidee Link การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
และกิจกรรมสนับสนุนงานพืชสวนโลก งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท

ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

๑. โครงการ E-commerce City การพัฒนาการค้าออนไลน์
ด้วย Influencer และ Digital Content งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท

- วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่

๑. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มจังหวัดในการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์และสร้างความสำเร็จ
ให้กับสินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพบนแพลตฟอร์มตลาดเป้าหมาย

๒. เพื่อพัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์ดิจิทัลให้เป็นศูนย์กลาง
การซื้อขายออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายทั้งในและต่างประเทศสามารถ
เพิ่มโอกาสทางการค้า การเข้าถึงตลาดทั่วโลกของผู้ประกอบการ
และประชาชนไทยและสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการบริหารจัดการระบบตลาดกลาง
พาณิชย์ดิจิทัลให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของระบบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และปลอดภัยต่อการใช้งาน

๓. เพื่อให้บริการและช่วยเหลือสมาชิกผู้ซื้อผู้ขายเกี่ยวกับ
การทำการค้าออนไลน์ผ่านศูนย์บริการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อสร้างสู่ทาง
การส่งออกผ่านการเจรจาธุรกิจด้วยช่องทางออนไลน์ พัฒนาบุคลากร
และให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจ
ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล

- กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

๑. ส่งเสริมการเปิดหน้าร้านขึ้นบน Platform พาณิชย์ดิจิทัล
ชั้นนำในพื้นที่ตลาดเป้าหมาย

๒. การขยายช่องทางทางการซื้อขายให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถนำสินค้าที่มีศักยภาพเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายได้ผ่าน Platform
การค้าออนไลน์ที่มีศักยภาพ

๓. การส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการค้าออนไลน์
ในต่างประเทศ ผ่านการพัฒนาตลาดกลางพาณิชย์ดิจิทัลการให้บริการ
ด้านการพาณิชย์ดิจิทัล

๔. พัฒนาบุคลากรและคอนเทนต์ เสริมสร้างองค์ความรู้
และทักษะด้านการค้าออนไลน์

โดยมีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมย่อยที่ ๑ ยกระดับผู้ประกอบการด้วยพาณิชย์
ดิจิทัล ส่งเสริมการเปิดหน้าร้านขึ้นบน Platform พาณิชย์ดิจิทัลชั้นนำ
ในพื้นที่ตลาดเป้าหมาย งบประมาณ จำนวน ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมย่อยที่ ๒ การยกระดับสินค้ามาตรฐาน
เข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล งบประมาณ จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี
กิจกรรมย่อย ดังนี้

- ขยายช่องทางทางการซื้อขายให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถนำสินค้าที่มีศักยภาพเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายได้ผ่าน Platform
การค้าออนไลน์ที่มีศักยภาพ

- การส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการค้า
ออนไลน์ในต่างประเทศ ผ่านการพัฒนาตลาดกลางพาณิชย์ดิจิทัล
การให้บริการด้านการพาณิชย์ดิจิทัล

๓. กิจกรรมย่อยที่ ๓ Influencer and Digital contents
พัฒนาบุคลากรและคอนเทนต์ เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะ
ด้านการค้าออนไลน์ งบประมาณ จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- ผลผลิต (Output) ได้แก่

๑. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทาง
การค้าผ่าน e-Commerce ๕๐๐ ราย

๓. พัฒนา Influencer ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผ่าน
กิจกรรมในการส่งเสริมด้านพาณิชย์ดิจิทัลระหว่างประเทศ ๑๐๐ ราย

๔. พัฒนาองค์ความรู้ในการสร้าง Digital Contents
ตามความต้องการของลูกค้า ๑๐๐ Contents

๕. สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดเข้าสู่พาณิชย์ดิจิทัล
๑,๐๐๐ รายการ

- ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) ได้แก่

๑. เพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ และเพิ่มศักยภาพของสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับในสากล

๒. ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากช่องทางการค้าออนไลน์ในการขยายโอกาสทางการค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ผ่านตลาดกลางพาณิชย์ดิจิทัล

๓. ผู้ประกอบการไทยมีทักษะ ความรู้ เทคนิคด้านการตลาดออนไลน์ รวมทั้งใช้ภาษาในการนำเสนอสินค้า/บริการที่ดึงดูดผู้ซื้อ และใช้ช่องทางค้าออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๔. สร้างเอกลักษณ์ และความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพสู่สากล

๕. มูลค่าการซื้อขายผ่านพาณิชย์ดิจิทัลและเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์ จำนวน ๕๐ ล้านบาท

๒. โครงการ Sabaidee Link การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมสนับสนุนงานพืชสวนโลก งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท

- วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่

๑. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เอื้ออำนวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง

๒. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่พักรวมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ประเภทต่าง ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับต่าง ๆ กัน

๓. เพื่อให้เกิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว

๔. เพื่อให้การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities และ Recreational Activities) และกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

๕. เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อการประสานงาน เชื่อมต่อการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

- กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

๑. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้ง ๑๐ รูปแบบ

๒. การสร้างการเชื่อมต่อ การทดสอบเส้นทางกิจกรรม ความต้องการของลูกค้า และการยกระดับการบริหารจัดการ

๓. การสร้างแรงดึงดูดในการท่องเที่ยว จากกิจกรรมสนับสนุน และการบริการแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

โดยมีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมย่อยที่ ๑ Sabaidee Tourism Link โดยมีกิจกรรมย่อย
งบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้ง ๑๐ รูปแบบในพื้นที่
๒. จัดเก็บข้อมูลศักยภาพ จัดทำข้อมูลเชื่อมต่อและจัดการ

๒. กิจกรรมย่อยที่ ๒ การสร้างการเชื่อมต่อ การทดสอบ
เส้นทางกิจกรรม ความต้องการของลูกค้า และการยกระดับการบริหารจัดการ
งบประมาณ จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้

๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัด

๒. การจัดทำกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ๑๐ รูปแบบ

๓. การทดสอบกิจกรรมและความต้องการลูกค้า

๔. การเชื่อมต่อและเชื่อมโยงการจัดการเส้นทาง

๓. กิจกรรมย่อยที่ ๓ การสร้างแรงดึงดูดในการท่องเที่ยว
จากกิจกรรมสนับสนุนและการบริการแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ท่องเที่ยว
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด งบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้

๑. จัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ

๒. ประชาสัมพันธ์เส้นทางและกิจกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมาย

๓. ทดสอบความต้องการและสร้างแรงดึงดูดในการท่องเที่ยว

- ผลผลิต (Output) ได้แก่

๑. พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค กลุ่มท่องเที่ยว
วิถีชีวิตใหม่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา ในพื้นที่กลุ่มแม่น้ำโขง
๒๐ กลุ่ม

๒. จำนวนกิจกรรมสนับสนุนพืชสวนโลกและเส้นทาง
ท่องเที่ยว ๒๐ กลุ่ม

๓. เพิ่มกลุ่มคัลสเตอร์การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ

๔. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดในปี ๒๕๖๙
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

- ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) ได้แก่

๑. ชุมชนท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ในพื้นที่กลุ่มมีศักยภาพ
และรายได้เพิ่มขึ้น

๒. มีกิจกรรมสนับสนุนในการท่องเที่ยว ต่อจากกิจกรรม
ในพืชสวนโลกและเส้นทางท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ

๓. กลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบและมีศักยภาพ

๔. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดในปี ๒๕๖๙ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

นางสาวเบญจมาศ จันทร์เอี่ยม
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. ลักษณะการเขียนโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
Sabaidee Link การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมสนับสนุนงาน
พืชสวนโลก ให้ใช้คำว่าเพื่อขึ้นต้นประโยค

๒. ตรวจสอบวงเงินงบประมาณของโครงการ Sabaidee Link
การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมสนับสนุนงานพืชสวนโลก
ว่าใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร

ประธาน

มอบหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปรับปรุงและแก้ไข
รายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

นายมนัสชัย สกัตกลาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเสนอความเห็น จำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. การเชื่อมโยงและผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละกิจกรรม/
โครงการ ในการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งต่อไป ขอทราบ
ความคืบหน้าในประเด็น ดังกล่าว

๒. โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) จังหวัด
หนองบัวลำภู จะขอเสนอโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อดำเนินการในเรื่ององค์ความรู้ และการดำเนินการ ต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบโครงการ E-commerce City การพัฒนาการค้าออนไลน์
ด้วย Influencer และ Digital Content งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และโครงการ Sabaidee Link การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
และกิจกรรมสนับสนุนงานพืชสวนโลก งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยให้ฝ่ายเลขานุการ จัดส่ง กรอ.ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ต่อไป

~ ๒๓ ~


ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอารยะ มังกรานนท์ชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑